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Ovim završnim radom cilj mi je pokazati na konkretnom primjeru kako se provodi 
vođenje građenja temeljeno na projektu organizacije građenja. Da bi se postigao željeni 
rezultat opisao sam projekt organizacije građenja, tehničku dokumentaciju, tehnologija 
izvođenja radova na konkretnom primjeru te metode linijskog planiranja. Također sam na 
konkretnom primjeru prikazao kako se planiranje i izvođenje provodi u praksi te koliko je 
planiranje radova bitno da bi se faza izvedbe samog projekta mogla izvesti bez zastoja. 
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The aim of this paper is to show how building management is based on the project of 
construction organization. To achieve that, the structure of construction organization, 
technical documentation, work execution technology and methods of linear planning were 
described on a concrete example. It was also shown how construction planning and execution 
of construction projects are implemented in practice. Finally, this paper showed how 
construction planning is important so that the implementation phase of the project could be 
carried out without interruption. 
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Graditeljstvo je nauka koja se počela razvijati s pojavom ljudskog bića na zemlji. Od 
davnina su ljudi osmišljavali različite tehnike kako od izvornih ili prerađenih darova prirode 
sagraditi različite vrste cesta, nastamba, zgrada i dr. Danas je nemoguće zamisliti izvođenje 
građevinskog ili bilo kakvog drugog projekta bez određene dokumentacije i plana izvođenja 
tih radova. Planiranje se može shvatiti kao postupak koji opisuje buduće radnje odnosno 
aktivnosti i pothvate koji dovode do željenog cilja. Prilikom planiranja, organiziranja i 
izvođenja svakog projekta, pa tako i organizacije građenja, susrećemo se sa brojnim 
problemima i pitanjima koje treba riješiti. U ovom Završnom radu planiram ukazati na te 
probleme i zadaće vođenje gradilišta koje nikako nije provedivo bez projekta organizacije 
građenja. Graditeljstvo je posebna grana ljudske djelatnosti u kojoj je potrebno pomno 
planirati proces građenja. Sve složeniji zadaci koje društvo postavlja kao što su: izgradnja 
novih gradova, složenih energetskih postrojenja, modernizacija prometnica i dr. traži što 
temeljitije planiranje i provedbu projekata. Najveća karakteristika građevinske proizvodnje, u 
odnosu na druge grane, leži u tome da se proces građenja još uvijek usko veže uz probleme 
različitosti lokacija izvođenja radova. Nijedan projekt nije isti i nijedna lokacija nije ista tako 
da se svakome od projekata mora pristupati  zasebno i iznova. To stvara posebno 
kompliciranu situaciju za organizatore proizvodnih procesa u graditeljstvu jer neprekidno 
rješavaju i kreiraju nove situacije koje po složenosti i odgovornosti nadilaze većinu poslova u 
kojima se nalaze organizatori proizvodnih procesa u drugim sferama gospodarstva. 
 
Prvi tragovi primjene principa organizacije javljaju se, prema povijesnim podacima, 
pred više od 2000.g. prije nove ere. Riječ je o značajnim ličnostima koji su kao vojskovođe i 
dobri organizatori izveli značajne radove, planirali zadatke i sistematski podizali kadrove. Sa 
ozbiljnijom organizacijom rada susrećemo se pojavom manufaktura i razvojem kapitalizma. 
Pojavom parnih strojeva naglo se širi i primjena mehanizacije u proizvodnji. Primjer za to 





2. Projekt organizacije građenja 
  
Temeljna obveza svakog izvođača je ekonomično građenje, a to znači racionalna 
upotreba materijala, izvođenje radova u ugovorenom roku i dr, a da bi se ti kriteriji ispunjavali 
potrebno je izraditi Projekt organizacije građenja (POG). To je osnovni je projekt u 
građevinskoj proizvodnji. Pojednostavljeno ga možemo definirati kao skup aktivnosti koje su 
usmjerene na izgradnju objekta. On sadrži sve informacije, analize i rješenja o uvjetima, 
načinu i detaljima građenja te svim pripremnim i pomoćnim radovima. Za izradu Projekta 
organizacije građenja morat će se prikupiti mnoge informacije bitne za određivanje 
tehnologije i organizacije izvršenja, nakon čega se mogu izraditi troškovni dio, vremenski 
plan, nabava i organizacija gradilišta. Njihova uloga također je važna u pripremnoj fazi kod 
izrade ponuda. Cilj izrade projekta je smanjiti troškove, skratiti rok izgradnje, racionalno 
upravljati resursima, smanjiti rizik i dostići željenu razinu kvalitete. „Organiziranje rada vrši 
se prema načelima, pravilima, propisima i metodama. Organizacija se raščlanjuje na sastavne 
dijelove, organe, koji trebaju izvršavati svoje zadatke s obzirom na ciljeve.“1 U fazi izvođenja 
projekt organizacije građenja postaje instrument rukovođenja gradilišta. Projekt organizacije 
građenja izrađuje visoko obrazovani stručni kadar kojeg izabire izvoditelj radova. Pravilna i 
kvalitetna izrada ove dokumentacije donosi opravdane uštede ukupnih troškova za realizaciju 
planiranog objekta. Rad bez pripreme i izrade POG-a kao odgovarajuće dokumentacije vrlo je 
rizičan za uspjeh građenja te vjerojatno vodi ka lošijim rezultatima, gubicima, ne izvršenju 
ugovora i sporovima između sudionika u projektu. 
 
Temeljni koraci za provedbu projekta organizacije građenja su: 
 Zakonodavni i pravni aspekti vezani uz građenje 
 Tehnička dokumentacija 
 Ustupanje radova izvoditelju i Troškovnik 
 Sudionici u izgradnji objekta  
 Tehničko organiziranje gradilišta 
 
                                                 
1
 D. Režek: Organizacija građenja, Projektiranje organizacije građenja, Fakultet građevinskih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1982. 
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Da bi se građenje nekog objekta moglo uspješno obavljati, u predviđenom opsegu i 
roku, treba prethodno obaviti niz tehničkih, ekonomskih, komercijalnih i financijskih 
predradnji, tj. treba se obaviti kompletna priprema tj. izraditi projekt organizacije građenja.  
Postoji više osnovnih dijelova projekta: 
1. Organizacija i tehnologija građena 
2. Projekt pripremih radova i gradilišne infrastrukture 
3. Projekt građenja objekta zajedno sa planovima radne snage, mehanizacije i materijala 
4. Plan troškova 
 
Projekt organizacije građenja izrađuje se u dvije faze i to u idejnom i izvedbenom 
obliku. Prva faza je idejni projekt organizacije građenja koji se izrađuje u fazi projektiranja i 
kasnije će služiti kao osnova za izradu ponude. Izvedbeni ili glavni projekt organizacije 
građenja izrađuje se kada se sklopi posao te se kao temeljna dokumentacija uzima idejni 
projekt. Svako je vrlo važno da se u izvedbenom projektu vodimo načelima racionalizacije 
Ponekad, ovisno o specifičnostima gradilišta, objekta i okoline u kojoj gradimo, potrebo je 
izrađivati i alternativna rješenja i provoditi optimalizaciju proizvodnog procesa kako bi naši 
rezultati bili što uspješniji, ekonomski pozitivni te izvedeni u planiranom roku. Neki od 
glavnih elemenata u izvedbenom projektu organizacije građenja su: 
 Definiranje modela građenja po fazama 
 Rješenje tehnologije izvedbe građevinskih radova 
 Izrada shema uređenja gradilišta 
 Opskrba vodom i el. energijom 
 Rješavanje unutarnjeg transporta 
 Dinamičko planiranje potrebnih resursa (materijal, strojevi, radnici) 
 Dinamičko planiranje tijeka izvedbe radova 
 Financijski plan  
 Mjere zaštite na radu 




2.1 Organizacija i tehnologija građenja 
Ovaj projekt detaljno opisuje i razrađuje odabrani način izvođena radova. Sadržaj 
projekta mora biti razrađen do najsitnijih detalja iz razloga što se odabrana rješenja moraju 
izvesti na gradilištu i kao takva ne smiju imati nikakvih dilema i mogućih zabuna. Sadržaj 
projekta sastoji se od: 
 Kompletne grafičke dokumentacije (tlocrti, nacrti, presjeci i detalji) 
 Rješenje predradnji za građenje 
 Razrađen tehnološki proces građenja 
 Analiza objekta 
 Izbor strojeva i alata 
 Rješenje vanjskog i unutarnjeg transporta 
 Potrebe radne snage i materijala 
 Shemu gradilišta 
 2.2 Projekt pripremih radova i gradilišne infrastrukture 
U ovom dijelu projekta organizacije građenja razrađuje se projekt za sve objekte 
pripremnih radova. Takve izvedbene projekte znatno pojednostavljuje uporaba tipskih, 
standardnih objekata koji se koriste na gradilištu. Uz takve objekte ucrta se samo pozicija, 
veličina u mjerilu te oznaka tipskog objekta te potrebne oznake uz takve objekte. U izvedbeni 
projekt pripremnih radova i infrastrukture ulaze slijedeći parametri: 
 Objekti privremenog naselja 
 Objekti uprave gradilišta 
 Deponije materijala kao što su cement, vapno, rasuti materijali, proizvodnja betona, 
izrada oplate, rezanje, savijanje i vezivanje armature. 
 Objekti za snabdijevanje gradilišta el. energijom i vodom. 
 Laboratoriji 
 Prometnice 
 Osvjetljenje gradilišta 




 2.3 Projekt planova radne snage, mehanizacije i materijala 
Projekt organizacije građenja objekta odnosi se na metode mrežnog planiranja radova i 
sekcijskog planiranja radova.  
 Mrežno planiranja radova najčešće koristimo kod izrazito linijskih objekta kao što su 
ceste, kanali, tuneli. Kod takvih vrsta građevina primjenjuje se ortogonalno planiranje 
a često se koriste i grafičke metode planiranja i prikazivanja poput gantograma, 
ciklograma i dr.  
 Sekcijsko planiranje odnosno planovi po fazama  rade se kod složenih objekata duljeg 
trajanja građenja gdje je vremensko planiranje radova potrebno rastaviti u faze 
odnosno sekcije. Tako se dobije predviđanje radova u logičkom i tehničkom slijedu. 
 Plan korištenja mehanizacije je projekt koji sadrži potrebne tipove mehanizacije, broj 
strojeva i učinak te vremenski period korištenja pojedinih vrsta strojeva. Planira se 
vrijeme za montažu, demontažu te neka rezerva u slučaju kvara odnosno održavanja 
strojeva. 
 Ukupno potrebna radna snaga te materijal isto su tako sastavni dio ovog elaborata. 
Kod proračuna radne snage vrlo je važno voditi brigu o tome da bude pravilno 
odabrana po strukama i kvalifikacijama te da bude dovoljan broj brigada kako bi se 
mogla pratiti dinamika izvođenja radova. Potrošnja materijala te njegova dobava na 
gradilište ključan su nam moment u sklopu projektiranja da pravovremeno stigne 
potreban materijal u potrebnoj količini na gradilišta 
 2.4 Plan troškova 
Dio elaborata koji obuhvaća plan troškova  radi se u dijelovima a sve ovisno o obimu i 
važnosti objekta. Plan troškova obuhvaća sve troškove u koje se pored troškovničkih stavki 
uključuju i ostale stavke funkcioniranja gradilišta. Financijski plan priliva i odliva sredstava 
vrlo je važno preklopiti sa vremenskim planovima te još uz pojedine kumulativne preglede 





3. Zakonodavni i pravni aspekti 
 
U Republici Hrvatskoj postoje nekoliko zakona, uredbi, pravilnika i odredbi kojima se 
uređuju prava prostornog uređenja i gradnje. Namjera zakonodavca je da se postupak 
ishođenja dozvola pojednostavi i skrati. Temeljni propisi kod planiranja i građenja građevina 
su: 
 Zakon o gradnji 
 Zakon o prostornom uređenju i  
 Zakon o građevinskoj inspekciji.  
Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina 
te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja 
prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva 
za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine ovim Zakonom i propisima donesenim 
na temelju ovoga Zakona i posebnim propisima.
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Zakonom o prostornom uređenju uređuje se sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela 
i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, 
uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, 
prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih 




Zakonom o građevinskoj inspekciji uređuje se ustrojstvo građevinske inspekcije, 
obavljanje inspekcijskog nadzora građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i 
uporabe građevina, te obavljanje nadzora građenja, provedbe zahvata u prostoru koji nisu 
građenje i održavanja građevina od strane jedinice lokalne samouprave, u svrhu zaštite javnog 













Kriterij po kojem se izdaju dozvole za gradnju je složenost građevine koje svrstavamo 
u pet kategorija: 
1. građevine planirane Državnim planom prostornoga razvoja 
2. građevine za koje se provode postupci procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu 
3. građevine za koje je potrebno pribaviti posebne uvjete 
4. građevine za koje je potrebno pribaviti samo uvjete za priključenje na komunalnu 
infrastrukturu 
5. ostale – one su obuhvaćene Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima, 
mogu se graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta a neke od njih su:  
a. vrtna sjenice 
b. slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne 
površine do 15 m² izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade 
c. ograda visine do 2,2 m 
d. potporni zid visine do 1 m, kiosk i slična građevina gotove konstrukcije 
građevinske (bruto) površine do 12 m2 koja se postavlja na javnoj površini 
prema posebnoj odluci jedinice lokalne samouprave 
e. reklamni pano oglasne površine do 12 m² itd. 
Pravilnikom su propisane, između ostalog, građevine odnosno radovi čijoj se gradnji 
može pristupiti bez dozvole za gradnju, ali na temelju glavnog projekta kao npr. pomoćna 
zgrada koja ima jednu etažu do 50 m2 tlocrtne površine ili bazen tlocrtne površine do 100 m² 
na građevnoj čestici postojeće zgrade. Između ostalih tu su i  radovi na postojećoj zgradi 
kojima se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade a koji su dio omotača grijanog ili 










4. Tehnička dokumentacija 
 
Pod tehničkom dokumentacijom podrazumijevamo: 
 Idejni projekt 
 Glavni projekt 
 Izvedbeni projekt 
 4.1. Idejni projekt   
Prvi i temeljni korak u projektiranju je idejni projekt koji se izrađuje u više različitih 
varijanti. Njime se definira veličina, izgled i položaj buduće građevine. Radi se na osnovi 
projektnog zadatka. Idejni projekt, ovisno o složenosti i tehničkoj strukturi građevine, može 
sadržavati i druge nacrte i dokumente ako su oni značajni za izradu glavnog projekta. Definira 
vrijednost buduće zgrade i sadrži: 
 Nacrte 
 Izvadak iz katastarskog plana 
 Tehnički opis 
 Podatke iz geotehničkih i drugih podloga 
 Pokazuje podatke o stabilnosti, mehaničkoj otpornosti te uvjetima priključenja na 
komunalnu infrastrukturu. 
Crtaju se u mjerilima M 1:200, M 1:500 kod većih objekata i u M 1:100 za manje 
objekte. Sadrže idejno rješenje postavljenog projektnog zadatka, a služe za dobivanje uvjeta 
gradnje za izradu glavnog projekta. Izrada idejnog projekta započinje kada investitor donosi 
projektantu projektni zadatak, izvod iz katastarskog plana, izvod iz zemljišne knjige, posebnu 
geodetsku podlogu za predmetnu građevinsku česticu, te ostale potvrde koje su potrebne kod 
izrade projekata. Projektant tada provjerava uvjete za građevinsku česticu i nakon toga 
pristupa crtanju idejne skice. Nakon dogovora projektanta i investitora oko završne skice 
pristupa se završavanju idejnog projekta i započinje se sa kotiranjem i završavanjem nacrta, 




 4.2. Glavni projekt   
Glavni projekt je logičan slijed idejnog projekta s kojim mora biti usklađen u vidu 
lokacijskih uvjeta. On je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko 
rješenje građevine i njime se ispunjavaju svi aktualni standardi i bitni zahtjeva za građevinu. 
Glavni projekt sadrži: 
 arhitektonski projekt 
 građevinski projekt 
 elektrotehnički projekt 
 strojarski projekt 
 geodetski projekt 
 projekt temeljenja 
 krajobrazni projekt 
 situacija 
 tlocrt temelja 
 tlocrte katova 
 tlocrt krovišta 
 tlocrt krovnih ploha 
 poglede 
 detaljan tehnički opis 
 predviđeni troškovi gradnje 
 protupožarni elaborat 
 statički proračun 
Sva gore nabrojana dokumentacija mora sadržavati podatke iz elaborata koji služi kao 
podloga za njihovu izradu, biti u skladu sa uvjetima dobivenim od pojedinih službi, trebaju 
sadržavati podatke o projektiranom vijeku trajanja građevine te te uvjetima za njezino 
održavanje i korištenje. Posebno se još građevinskom projektu dodaje geotehnički projekt 
zbog prikaza utjecaja građevine na tlo i reakcije tla na građevinu kako bi se dokazala 
stabilnost tla. Glavni projekti se crtaju u mjerilu 1:100, iznimno 1:200. Njima se utvrđuje 
koncepcija i funkcionalnost građevina, razrađuje konstrukcija i izgled, te služi kao podloga za 
izradu projekata instalacija, za statički proračun i za predračun troškova, te služi za dobivanje 
suglasnosti na glavni projekt – građevinska dozvola. 
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 4.3. Izvedbeni projekt   
Izvedbeni projekt sadrži sve podatke kao i glavni projekt ali u detaljnijoj razradi nacrta 
te većem mjerilu (1:50, 1:25, 1:10). Izvedbeni projekt najbolje će poslužiti kod većih i 
zahtjevnijih zgrada ili zgrada kod kojih postoje primjerice razlike u nivoima. On služi kao 
uputstvo i vodič za izvođače radova. 
Izvedbeni projekt sadrži: 
 Arhitektonske nacrte  
 Planove oplate sa prevaljenim presjecima, osima i probojima kroz konstrukciju 
 Detalje izvođenja pojedinih važnih dijelova konstrukcije u mjerilu: 1:20, 1:10, 1:5, 1:1 
 Izvedbeni troškovnik predviđenih radova sa shemama kao njegovim sastavnim 
dijelom 
 Nacrte hidro-instalacija  
 Strojarski projekt 
 Elektroinstalacijski projekt 
Ako izvedbeni projekt nije izradio projektant glavnog projekta, investitor mu je dužan 
dostaviti glavni projekt ili njegov dio prije početka građenja, odnosno izvođenja određenih 
radova na uvid radi davanja mišljenja o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim 
projektom. Izvedbeni projekt nije obvezan za građenje zgrade čija bruto površina nije veća od 
400 m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija bruto površina nije 
veća od 600 m2 i jednostavne građevine. Izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim 
stvarno izvedenim izmjenama i dopunama (projekt izvedenog stanja) dužan je čuvati 









5. Ustupanje radova izvoditelju  
 
Ustupanje  radova za izgradnju građevine obavlja se neposrednom pogodbom ili 
putem javnog natječaja. Investitori koji koriste sredstva državnog, regionalnog ili lokalnog 
proračuna dužni su primjenjivati pravila iz zakona o javnoj nabavi.  
 5.1. Javni natječaj 
Javni natječaj reguliran je zakonom o javnoj nabavi kojim se utvrđuju pravila u postupku 
javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima 
određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, 
okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.5. Javni natječaj započinje tako što se 
objavljuje se u Narodnim novinama ili nekom drugom dnevnom listu. Ponudu mogu dati 
samo izvođači koji ispunjavaju sve uvjete propisane Zakonom. Na javni natječaj treba 
dostaviti: troškovnik, bonitet ponuditelja, potvrdu banke o visini obrtnih i osnovnih sredstava, 
popis predviđene mehanizacije, popis tehničkog kadra i dr. Prilikom donošenja odluke 
investitor je dužan pridržavati se objavljenih uvjeta u natječaju i u zakonskom roku 
obavijestiti sve sudionike o izboru izvođača radova i razlozima koji su doprinijeli tome, 
najčešći izbor je cjenovno najpovoljnija ponuda.  
 5.2. Ugovor o građenju 
Nakon odabira izvoditelja radova, investitor sa njim sklapa Ugovor o građenju. Njime se 
izvođač radova obvezuje prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu 
građevinu, odnosno na postojećoj građevini izvršiti građevinske radove, a naručitelj se 
obvezuje za to mu isplatiti određenu cijenu.  
Bitni sastojci ugovora o građenju su: 
 Osobni podatci o strankama ugovora  
 Predmet ugovaranja – njime se točno definira koji će se radovi izvoditi i na kojoj 
građevnoj čestici zemljišta 
 Cijena – je naknada koju investitor duguje izvođaču za izvršene radove 
                                                 
5
 Zakon o javnoj nabavi, NN120/16, na snazi od 01.01.2017. čl.1 st.1. 
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 Plaćanje i način plaćanja – izvedeni radovi se plaćaju na temelju privremenih 
mjesečnih situacija  
 Rokove i dinamiku izvođenja radova – to je period unutar kojeg svi ugovoreni radovi 
moraju biti gotovi 
 Nepredviđene i naknadne radove –troškove otklanjanja, saniranja i naknadnih 
ispitivanja snosi investitor u slučaju ako se naknadnim pregledom ustanovi da su 
pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom; u protivnom slučaju troškove snosi 
sam izvođač  
 Obveze investitora i izvođača  
 Garantni rok ili jamstvo – je vremenski period u kojem izvođač garantira kvalitetu 
izvedenih radova; on se počinje računati od dana primopredaje građevine 
 Postupanje u slučaju spora – definira se nadležnost suda koji će rješavati u postupku  
ukoliko se stranke ugovora sporazumno ne mogu dogovoriti 
Ugovor o građenju potpisuju stranke navedene u ugovoru od kojih svaka zadržava po 
jedan primjerak istog. Ugovorne strane kod ugovora o građenju, kao i kod svih drugih 
ugovora, imaju zajedničke i suprotne interese. Zajednički interes ugovornih strana kod 
ugovora u građenju je ponajprije u tome što one žele zajedno izgraditi neki objekt koji će u 
budućnosti služiti naručitelju za udovoljavanje njegovih gospodarskih ili životnih potreba, 
dok će istovremeno omogućiti izvođaču da svojim radom i znanjem taj objekt izgradi, a da 
kroz svoj rad ostvari i određenu korist za sebe. Da nema tog zajedničkog interesa, ne bi niti 
došlo do sklapanja ugovora. Međutim, ako govorimo o području dogovaranja cijene, rizika i 
ostalih uvjeta ugovora, interesi ugovornih strana postaju međusobno suprotstavljeni. Dok 
naručitelj želi objekt sagraditi uz što manji trošak, izvođač nastoji ostvariti što je moguće 
bolju cijenu. Kod ugovora o građenju, međutim, cijena nije samo nominalni iznos koji je 
naveden u ugovoru nego ona u mnogome ovisi o uvjetima ugovora te osobito o preuzetim 
rizicima. Svaki preuzeti rizik od izvođača ili od naručitelja u budućnosti može predstavljati 
trošak koji bitno utječe na krajnju cijenu. Iako preuzeti rizik nema cijenu u samom tekstu 




6. Tehnički opis 
Za ovaj završni rad odabrao sam kao primjer građenje poslovno stambenih zgrada u 
Varaždinu koje je gradila tvrtka Graditeljstvo „FI-MAN“ d.o.o. te ću tehničkim opisom 
opisati zahvat koji se nametnuo kao idealno rješenje da se sagrade maksimalno velike zgrade 
sukladno zakonskim uvjetima. 
Dvije dvojne višeobiteljske zgrade grade se u ulici O. Price od kućnog broja 43 do 49. 
Investitor je dakle u posjedu ukupno pet katastarskih čestica 1096, 1097, 1098, 1099 i 1100. 
Iz tih pet katastarskih čestica formirale su se četiri katastarske čestica na način da su se 1096 i 
1097 sjedinile u k.č.br. 1097. Sada se mogu izgraditi dvije dvojne poslovno stambene zgrade. 
Projektirane zgrade su zrcalne u odnosu na među između kućnog broja 45 i 47. Dakle 
govorimo o jednoj dvojnoj poslovno-stambenoj zgradi na kućnom broju 43-45 i drugoj 
dvojnoj poslovno-stambenoj zgradi na kućnom broju 47-49. Pošto govorimo o zrcalno istim 
zgradama, slika br. 1., nadalje sve što ću opisivati za jednu zgradu ujedno vrijedi i za drugu. 
 
 





 6.1. Situacija i lokacija 
Na zahtjev investitora „Jertec Investment d.o.o.“, na lokacijama u Varaždinu, ulica 
Ognjena Price 43 i ulica Ognjena Price 45, projektirana je preparcelacija i novo formiranje 
dviju građevinskih čestica te na njima izgradnja višeobiteljske dvojne građevine (stambena s 
garažama i stambeno-poslovna), a u skladu s važećom prostornom i planskom 
dokumentacijom:  
 UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina (sl. Vjesnik grada Varaždina br. 02/01, 06/08 
i 08/14)  
 GUP-a grada Varaždina (sl. Vjesnik grada Varaždina br. 1/07 / 6/08 i 3/12) 
Ovim glavnim projektom / građevnom dozvolom obuhvaćena je jedna poluugrađena (dvojna) 
zgrada na dvije građevne čestice (ulica Ognjena Price, kč.br. 43 i 45). 
Funkcionalna shema unutar dvojne zgrade: 
 Zgrada 43 se sastoji od tri (3) stana s garažama (5 garaža za zgradu 45 i 3 garaže za 
zgradu 43), te zajedničkih prostora same zgrade 43..(svi korisnici koriste i održavaju 
dizalo smješteno u zgradi 45) 
 Zgrada 45 se sastoji od četiri (4) stana i jednog (1) poslovnog prostora, te zajedničkih 
prostora same zgrade 45, ali unutar kojih zajedničko dizalo koje koristi ujedno i 
zgrada 43 . (korisnici koriste svoje garaže smještene u prizemlju zgrade 43). 
Dvojna građevina opremljena je dizalom marke OTIS. Fizički dizalo je smješteno u zgradi 
47 ali je dostupno za korištenje i održavanje svim stanarima obiju dijelova dvojne građevine 
sa napomenom da su vrata dizala zadnjeg kata smještena unutar površine stanova mimo 
zajedničkih prostorija komunikacije. Da bi se protuprovalno riješio problem ulaska u tuđi 
stan, projektanti su kao prvo pribjegli ideji visinske denivelacije zgrada za 51 cm a zatim i 
zaštite odabira kata sa ključem. Predviđena su i protuprovalna vrata na izlazu iz dizala na tim 




6.2. Smještaj na parceli i dimenzije 
Izgradnja višeobiteljske dvojne građevine (stambena s garažama i stambeno-
poslovna). Projektirana je višeobiteljska dvojna (poluugrađena) građevina kao arhitektonska 
cjelina na dvije građevne čestice sastavljena od dva dijela predmetne zgrade koji su 
međusobno jednom stranom prislonjeni na zajedničkoj međi predmetnih građevnih čestica - 
Zgrada 43 (na novoformiranoj k.č. 1100) i „Zgrada 45“ (na novoformiranoj k.č. 1099).  
 Građevni pravac dvojne građevine je na međi kojeg formira konzolna maska  I. KATA 
Zgrade 43 i svojim volumenom skriva od pogleda najistureniji balkon etaže prema 
ulici.  
 Gabarit cijele dvojne građevine iznosi 16.35m x 28.4m bez balkona, a s balkonima 
18.70m x 35.85m; 
Dimenzije pojedinih zgrada su od toga: 
 Zgrade 43 = 7.75 m x 28.4 m, a s balkonima (8.90 m x 35.85 m); 
 Zgrade 45 = 8.60 m x 25.75 m, a s balkonima (9.80 m x 30.85 m); 
 Katnost dvojne građevine: Prizemlje + I. kat + II. kat  
 Zgrade 43 = tlocrtne površine I. kata 220.0 m2, tlocrtna površina II. kata 165.0 m2 što 
je 75.0% II. kata; 
 Zgrade 45 = tlocrtne površine I. kata 221.5 m2, tlocrtna površina II. kata 166.0 m2 što 
je 74.9% II. kata; 
 - Visina dvojne građevine od uređenog terena do gornje kote AB nosive ploče II kata: 
Zgrada 43 =   9.12 m; Zgrada 45 = 10.30 m. 
- Udaljenost dvojne građevine od susjednih parcela:  
 Zgrada 45 - od sjevernog susjeda 5.50 m, od zapadnog min. 6.75 m Zgrada 43 - do 
južnog susjeda min. 4.74 m, od zapadnog min. 4.56 m (jednako ½ visine  Zgrade 43). 
- Ulazi u građevinu: 
 Ulaz u poslovni dio građevine projektiran je s ulične / istočne (prilazne) strane na 
nivou prizemlja; Ulaz u stambeni dio Zgrade 43 projektiran je s dvorišne/ južne strane, 
dok je ulaz u Zgradu 45 projektiran s dvorišne/ sjeverne strane. Prostornim planom 
određeno je da je potrebno minimalno 1,5 parkirno mjesto po stanu te 2,5 parkirna 
mjesta za potrebe poslovnog prostora što, kad se sve zbroji izlazi ukupno 13 parkirnih 
mjesta za jednu dvojnu građevinu.  Da bi to zadovoljili, projektirano je 8 garaža (6 
16 
 
stanova sa jednim parkirnim mjestom i 1 stan sa dva parkirna mjesta) i 5 parkirališta, 
od kojih 2 parkirališna mjesta stalno pripadaju poslovnom prostoru, a ostala 3 
parkirališna mjesta koriste povremeno svi korisnici dvojne građevine, prema potrebi. 
 Balkoni dvojne građevine će se graditi na udaljenosti većoj od 3 m od susjednih međa. 
Izuzetak je konzolna maska I. kata Zgrade 43, koja se gradi na građevnom pravcu 
jednakom regulacijskom pravcu ulice. 
 Zelene površine: minimalno 20% površine građevne čestice projektirano je ozelenjeno 
na prirodnom terenu. 
6.3. Konstrukcija 
 Zgrada je temeljena na A.B temeljnim trakama presjeka 60 x 80 cm koje povezuje 
A.B donja betonska podloga debljine 15 cm. Osnovnu nosivu građevinsku 
konstrukciju građevine čine nosivi A.B zidovi debljine 20 cm i visine 3,0m koji se 
izvode u glatkoj široko plošnoj oplati, armiraju sa dvije zone mrežne armature te 
betoniraju betonom C25/30. Zidovi se kasnije ne žbukaju već se samo gletaju i bojaju.  
 Stropovi, stepeništa i krovna konstrukcija zgrade je također izrađena monolitno od 
armiranog betona debljine 20 cm te su međukatne stropne konstrukcije zvučno 
izolirane plivajućim podovima.  
 Maske zgrade izvedene su kao perforirani A.B zidovi također u glatkoj oplati 
betonirane tehnologijom samozbijajučeg betona klase C30/37 te vibrirane oplatnim 
vibratorima. 
 Pregradni zidovi izvode se od dijamantnih gips kartonskih ploča debljine 1,25 cm koje 
se pričvršćuju na metalnu podkonstrukciju te se spojevi armiraju, gletaju i bojaju. 
 Spušteni stropovi također su izvedeni od gips kartonske obloge visine ovisno o 
namjeni prostora i potrebnih instalacija, a sve ovješeno o nosivu stropnu konstrukciju. 
 Krov se izvodi kao ravan neprohodni krov, toplinski izoliran sa 25 cm tvrde kamene 
vune, hidroizoliran  sistemskom TPO folijom prekrivenom separiranim riječnim 
šljunkom kao zaštitom od potencijalnih iskri nastalih upotrebom dimnjaka kamina. 
 Toplinska ovojnica zgrade izvodi se u ETICS sustavu sa 20 cm toplinske izolacije od 




6.4. Priključak na infrastrukturu 
 Kolni prilazi: 
Parceli s Ulice Ognjena Price projektirani su za svaku zgradu zasebno, u širini 6 m, sa 
signaliziranom visinom iznad kolne trake izlaza uz zgradu od 2.4 m. Uz prilaz projektirana su 
dodatna parkirališta. Pozicija i dimenzije prilaza građevini, proizašli su iz projektirane 
situacije na parceli te potrebe za prometom vozila do garaža unutar parcele.  
 Vodovod i odvodnja: 
U svakoj građevini izgradit će se potpuno nova vodovodna mreža sa priključkom za svaki 
stan i poslovni prostor zasebno te jedan priključak na vodovodnu mrežu za potrebe 
zajedničkog korištenja (zalijevanje zelenih površina). Sva brojila  smještena su u novom 
vodomjernom oknu koji je obuhvaćen projektom te priključen na postojeću uličnu 
infrastrukturu.  Postojeća gradska - ulična hidrantska mreža  koristiti će se za gašenje požara s 
vanjske strane građevine (zajednički tipski ormarić sa priborom za ZGRADE 43,45,47,49). 
Protupožarnim elaboratom unutarnja hidrantska mreža neće biti potrebna, a što će je 
provjereno i dokazano protupožarnim elaboratom. Krovna voda i oborinske vode se bez 
pročišćavanja s asfaltnih površina odvoditi pomoću slivnika sa taložnikom odnosno linijskih 
rešetki u postojeću mješovitu kanalizacijsku mrežu koja se nalazi na ulici O. Price, a sve se 
izvoda prema posebnim tehničkim uvjetima nadležne javnopravne službe. 
 Električna energija: 
Izvodi se kompletno novi priključak na električnu energiju sa ulične strane građevina. 
Priključni ormarić smješten je na vidnom i pristupačnom mjestu u prizemlju zajedničkih 
komunikacija, a sve prema zahtjevima posebnih uvjeta nadležne javnopravne službe - 
prethodne elektroenergetske suglasnosti. Slaba struja je također priključena na optičku 
infrastrukturu koja prolazi ulicom O. Price. Glavni razvodni ormar telekomunikacija smješten 
u zajedničkom prostoru ispod stepenica zgrade 45 te je sa optičkim kablom povezan sa 
svakim stanom i poslovnim prostorom.  
 Grijanje i hlađenje: 
Grijanje i hlađenje zgrade izvodi se za svaki stan zasebno. Kao izvor topline će se 
koristiti dizalica topline zrak/voda s pripadajućim unutarnjim jedinicama proizvođača 
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DAIKIN. Priključna el. snaga vanjskih jedinica za potrebe grijanja/hlađenja se kreće 3,0 kW 
za manje prostore do 6,0 kW za veće prostore. Zagrijavanje potrošne tople vode će se 
osigurati dizalicom topline ili el. akumulacijskim bojlerima ovisno o potrebama svakog 
prostora. Ventiliranje prostora će se vršiti prirodnom ili prisilnom ventilacijom ovisno od 
zahtjeva svakog prostora. Dizalice topline ujedno služe i kao klima uređaju te će se njima 
osigurati hlađenje tijekom ljetnog perioda što je vidljivo na slici br. 2.  
 
 











7. Tehnologija izvođenja građevinskih radova 
Svaka faza radova donosi sa sobom određene zahtjeve u smislu brzine, ekonomije i 
točnosti izvedbe građevinskih radova. Osvrnuti ću se dakle na tehnologiju izvedbe pojedinih 
radova po fazama gradnje objekta te kratko prezentirati tehnologiju izvedbe radova na 
predmetnim zgradama. 
7.1 Pozicioniranje građevine na parceli 
Nakon što se od strane ovlaštenog geodeta objekt iskolči na pripremljenom i 
očišćenom terenu, potrebno je izraditi nanosnu skelu. Nanosna skela je niz pomoćnih drvenih 
konstrukcija postavljenih u kotu na određenu visinu koje nam služe za prenošenje točaka na 
teren i kontrolu visine. Pošto geodet točke objekta iskolči na terenu potrebo je te točke zatim 
prenijeti na nanosnu skelu kako bi poslije iskopa mogli ponovno označiti ili „spustiti“ pravce 
osi građevine na teren. Svakako nam je tu najvažnija preciznost pa se stoga svaka mjera, pravi 
kut i dijagonala provjerava više puta. Najvažnije je da objekt bude izgrađen točno tako kako 
je ucrtan u projektu na temelju kojeg je dobivena suglasnost za gradnju te da se poštuju sve 
međe parcele te svi minimalni razmaci od objekta do tih međa. (Slika br. 3.) 
 
Slika br. 3. Situacija iskolčenja, (izvor: vlastiti) 
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7.2 Izrada konstrukcije zgrade 
Što se same konstrukcije zgrade tiče tu razlikujemo nekoliko vrsta materijala od kojih 
je objekt načinjen. Prvo tu je klasičan način gradnje, opekom blok formata koja se pomoću 
morta povezuje u zidove te ih zatim ukrućuje betonskim elementima, koji je najviše 
zastupljen, zatim gradnju objekta sa čeličnom konstrukcijom čiju ispunu zatim čine termo 
paneli, te treći način gradnje je sa monolitnim A.B zidovima i stropovima. Sada ću na 
opisanom primjeru objasniti tehnologiju izvođenja pojedinih vrsta radova. 
7.3 Zemljani radovi 
Nakon što se označe granice iskopa pristupa se najprije skidanju humusnog sloja sa 
površine na kojoj će se graditi građevina. Svakako je u ovoj fazi najvažnija građevinska 
mehanizacija da bi se iskopi odradili brzo i kvalitetno pa je tako na konkretnom primjeru za 
iskope i utovare korišten bager marke „KOMATSU“ mase 13t. Zemljani materijal odvozio se 
sa gradilišta u potpunosti te se za transport materijala koristilo sa četiri kamiona.  
7.4 Betonski i armirano betonski radovi 
Kako je već spomenuto u tehničkom opisu, konstrukcija ove zgrade sastoji se od 
armirano-betonskih zidova debljine 20 cm te armirano-betonskih stropnih ploča debljine 20 
cm. Za sve armirano betonske konstrukcije koristio se beton klase C25/30 sa maksimalnim 
promjerom zrna dmax=16mm. Iznimka su samo A.B maske objekta za koje je korišten 
samozbijajuči beton klase C30/37. Kontrola kvalitete betonske mješavine provodila se 
sukladno projektu programa kontrole kvalitete betona izrađenog od tvrtke M TEST d.o.o. iz 
Čakovca. Ugradnja betona vršila se beton pumpom za veće  količine betona, dok se za manje 
količine na gradilištu koristio pretovarni silos zapremine 0,75m3 u kojem se beton 
transportirao od miksera do elementa koji se izrađivao pomoću kranske dizalice. Sukladno 
statičkom proračunu konkretne zgrade korištena armatura u nosivim je zidovima bila je 
armaturna mreža Q-335 koja se postavljala u dvije zone te se na mjestima završetka, proboja 
ili sudara zidova koristila armatura u šipkama koja je za mrežnu armaturu bila ukrućena sa 
„U“ vilicama. Što se tiče stropnih ploča njih ne možemo ovako uniformirati kao zidove jer je 
ovisno o rasponu ploče bila korištena i različita armatura. U nastavku donosim sliku ugradnje 




Slika br. 4. Ugrađivanje betonske mješavine (izvor: vlastiti) 
 
Slika br. 5. Armatura u A.B zidovima, (izvor: vlastiti) 
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7.5 Tesarski radovi 
Zahtjev investitora i projektanta bio je da se sva oplata izvede na način da se za 
unutarnju obradu zidova ne treba koristiti žbuka već se zidovi samo gletaju i bojaju. Kako bi 
se postigao zadani cilj, morala se koristiti glatka oplata. U ovom se konkretnom slučaju to je 
bila široko plošna glatka oplata proizvođača „PERI“ koja se međusobno spaja čeličnim 
spojnicama te zatim kranom montira na mjesto zida. Nakon što je oplata postavljena na 
mjesto, fiksira se čeličnim sponama. Svakako da  gradnja takvom opremom ima prednost u 
velikoj brzini izrade oplata zidova jer se oplata cijelog zida spoji i pripremi na jednoj lokaciji 
te se zatim samo montira na traženoj poziciji. U nastavku se to vidi na slici br. 6. 
 
Slika br. 6. Oplata nosivih zidova, (izvor: vlastiti) 
7.6 Izolaterski radovi 
Krovište je na ovom objektu projektirano je kao „ravni krov“. Jedan od razloga zbog 
kojeg su projektanti odabrali takav krov izlazi iz urbanističkih uvjeta o gradnji koji nam 
govori da za to područje gradnje gdje se zgrade nalaze možemo imati izgrađeno prizemlje, 
prvi kat i drugi kat. Od toga drugi kat mora imati ravni krov i ne smije prelaziti izgrađenost od 
75% od etaže ispod njega. No nije to jedini razlog zbog kojeg je krov projektiran kao ravni 
krov. On naime ima i multifunkcionalnu ulogu i prednosti nad kosim krovom kao što su: 
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 Montaža razne opreme poput dizalice topline i klima jedinica 
 Izvanredna toplinska zaštita prostora ispod 
 Vrlo lako kasnije održavanje pokrova 
 Lakše održavanje dimnjaka i ventilacijskih kanala 
 Pristup svjetlosnim kupolama i sustavu odimljavanja 
 Pristup antenskim sustavima 
Tehnologija izvedbe ravnog krova sastoji se od nekoliko faza. Prva faza je izrada betona u 
padu. Izvodi se na način da se na postojeću betonsku konstrukciju ispumpa laki beton 
(450kg/m
2) te se on izravna u padovima prema budućim sifonima. Zatim se na taj beton u 
padu polaže parna brana koja je u ovom slučaju od proizvođača „SIKA“ a čiji je sistem 
ravnog krova odabran za taj projekt. Slijedeći korak nam je postavljanje  toplinske izolacije za 
što je izabrana kamena vuna oznake DDP-X u sloju od 20 cm. Iza toga slijedi nam polaganje 
samog hidroizlacijskog sustava u slojevima: Krovni sustav vidljiv je na slici br. 7. 
 Geotekstil 
 Hidroizolacijska membrana Sika TPO 
 Geotekstil 
 XPS 5cm kao zaštita H.I. membrane  
 Geotekstil 
 Prani riječni oblutak u sloju od 10cm kao mehaničko opterećenje od naleta vjetra. 
 
Slika br. 7. Ravni krov, (izvor: vlastiti) 
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8. Metode linijskog planiranja 
 
Kod složenih projekata neophodno je planiranje svih faza gradnje kako bi se postigao 
željeni cilj – svi radovi izvršili na vrijeme. U ranim godinama dvadesetog stoljeća pojavili su 
se prvi pisani radovi koji su sustavno pristupili problemima planiranja rada a njihovi autori 
bili su: F. Taylora i mnogo poznatiji H. Gantt. Krajem drugog svjetskog rata baš je on 
predložio popularni linijski grafički prikaz koji se tada nazvao po njemu – Gantogram. Glavni 
razlog i cilj svake metode planiranja je prikazati sve poslove koji se trebaju obaviti na 
vremenskoj liniji. Bez obzira na metodu planiranja kojom se koristimo, ona bi trebala biti: 
 Jednostavna i lako razumljiva 
 Prikazati planirano i stvarno stanje radova 
 Prikazati i prilagođavati prognozi s obzirom na odvijanje radova 
 Omogućiti dodavanje detalja 
Tako danas prepoznajemo neke od glavnih metoda linijskog planiranja:  
 Gantogram. 
 Ciklogram 
 Ortogonalni planovi 
 Histogram 
 Linije putokaza 
 S-krivulje 
Svaka od ovih metoda prikazuje se pomoću linije koja je poveznica između izvršenog 
rada te vremenskog razdoblja u kojem je on obavljen. Ove metode planiranja jako 
jednostavne su za korištenje i razumijevanje te su jako popularne u praksi.  
8.1. Gantogram 
Ova metoda planiranja ime je dobila po svom osnivaču Henryju L. Grantu koji je prvi 
predložio takav način zapisa podataka. Linijski plan ili gantogram prikazuje dinamičko 
planiranje radova čiji je raspored prikazan horizontalnim linijama duljine proporcionalne 
trajanju aktivnosti.  U tabličnom se dijelu nalaze opisi pojedinih stavaka aktivnosti koji su 
razvijeni po stupcima i redovima. Svaka aktivnost upisuje se u novi red dok stupci određuju 
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vrijeme početka i trajanje aktivnosti te dodatne informacije o količinama i jedinicama mjera, 
broju izvršitelja te postotak izvršenosti rada. U grafičkom se dijelu nalazi vremenska os koja 
prikazuje aktivnosti u vremenu. Isto tako pojedini se radovi ili izvršitelji označuju različitim 
bojama kako bi prikaz bio što jasniji za razumijevanje – Slika br. 8. 
 
Slika br. 8 Gantogram, (izvor: vlastiti) 
 
Dobre strane gantograma: 
 Jednostavno korištenje 
 Razumljivost širem krugu ljudi 
 Jednostavno ažuriranje 
Negativne strane gantograma: 
 Ne prikazuje veze između aktivnosti 
 Ne upućuje na prioritet izvršenja 
 Nema prikaza izvršenja u količini rada 
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Tehnologija stalno kreče u naprijed kako bi olakšala svakodnevnicu tako je pojavom 
računala i mrežnih planiranja došlo do razvoja ili poboljšanja samog linijskog plana i učinila 
gantogram još popularnijim te je tako postao vodeća metoda pri planiranju. Stalni napredak 
razvoja metode najviše se vidi u dva segmenta: 
1. Dodane su vertikalne veze između aktivnosti te je tako linijski plan postao povezan 
slijedom aktivnosti. Jasno se sada može iz gantograma iščitati koja aktivnost slijedi 
koju te imamo točan uvid u međusobnu ovisnost aktivnosti – Slika br. 9. 
 
 
Slika br. 9. Vertikalne veze između aktivnosti, (izvor: WEB) 
 
2. Dodana je naznaka vremenske kritičnosti. U planu se razlikuju kritična i nekritična 
aktivnost i svaka od njih je prikazana drukčijom grafikom i bojom kako bi se mogle 
dobro razlučiti. Uz taj novitet tu se još i dodao stupac sa podatkom o izvršenosti 
radova odnosno o % izvršenosti pojedine aktivnosti. To je iznimno važan podatak za 






Ciklogram je također metoda linijskog planiranja koja je nastala nakon drugog 
svjetskog rata a ona prikazuje neprekidan lančani sijed aktivnosti koje se ciklički ponavljaju. 
Glavna primjena ovakvog planiranja povezana je sa industrijskim procesima ili projektima 
koji imaju ponavljanje jedne aktivnosti ciklički. Svakako bi kao primjer mogli navesti gradnju 
više etažne zgrade sa karakterističnim tlocrtom etaže koja se n-puta ponavlja, ili pak 
kontinuiranu proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata u tvornici.  U takvoj se 
dinamičkoj metodi planiranja aktivnosti prikazuju u koordinatnom sustavu, gdje je os y - 
mjesto rada a os x – vrijeme rada. Nagib pravca kod ciklograma nam zapravo pokazuje kojom 









8.3 Ortogonalni plan 
Ova vrsta planiranja radova ne razlikuje se mnogo od ciklograma. Razlika se sastoji u 
tome da ortogonalni planovi prikazuju i mjesto na objekti na kojem se ti radovi izvršavaju. 
Ideja je da se ortogonalni planovi prikazuju u koordinatnom sustavu gdje se na vertikalnoj osi 
prikazuje vrijeme a na horizontalnoj shematski prikaz objekta. Možemo zaključiti da se kod 
ortogonalnih planova jako lijepo vidi  odnos opisa rada, mjesta rada i vremena rada (slika br. 
11.). Zbog ovih je karakteristika ta metoda planiranja bila jako popularna kod planera linijskih 
građevina koji su htjeli korisnicima slabijeg razumijevanja vizualno prikazati podatke. Unatoč 
svima nabrojanim pogodnostima, ova metoda ipak nije doživjela široku primjenu zbog 
jednakih slabosti kao i kod Ciklograma: 
 Ne prikazuje veze između aktivnosti 
 Sve aktivnosti imaju jednak prioritet izvršenja  
 Slaba preglednost kod većeg broja međusobno povezanih aktivnosti. 
 






Histogram je grafička tehnika kojom se planira dinamika promjene broja resursa u 
vremenu. Histogram prikazuje broj resursa u vremenu. To mogu biti ljudski resursi, materijal, 
strojevi ili novac. U koordinatnom sustavu na apscisi se nalazi vrijeme, a na ordinati broj 
nekog resursa koji se planira. Podatke o broju resursa u vremenu dobiva se projekcijom 
resursnih podataka po aktivnostima iz gantograma (gantogram i histogram su povezani) na 
način da se provjerom broja resursa po svakoj aktivnosti, svaki dan dobiva ukupno planiranu 
količinu resursa dnevno. Histogram karakterizira jednostavnost izrade i korištenja te su svi 
podaci dati histogramom razumljivi svim razinama rukovođenja. 
8.5 Linija balansa 
Linija balansa je grafička tehnika koja prikazuje statičko planiranje, a služi najviše radi 
kontrole izvršenja u suprotnosti sa planiranim stanjem u točno određenom trenutku. Nije 
primarna tehnika za planiranje projekata no koristi se u razradi detaljnih planova. Daje dobar 
prikaz plana kod količinske proizvodnje ili isporuka koje se trebaju izraziti jednom mjernom 
jedinicom (komad, m2 , m3 ) te je tako pogodna za planiranje rada koji ima određeni slijed u 
pogodnim. Linija balansa se crta u određenom vremenskom trenutku projekta. U grafičkom 
prikazu, plus pokazuje da je rezultat premašio planirano, a minus da je rezultat u tom trenutku 










8.6 Izrada gantogram za konkretni primjer na gradilištu JERTEC 
U svrhu izrade gantograma za spomenuto gradilište od izvođača radova dobio sam na 
uvid ugovorni troškovnik, te mi je izvoditelj dao na korištenje svoje izračunate norme za 
svaku jediničnu cijenu. Temeljem tih podataka izradio sam plan aktivnosti i izračunao trajanje 
aktivnosti za građevinske radove. Od dobivenih stavaka troškovnika sastavio sam plan 
aktivnosti: 
1. Pripremni i zemljani radovi  
2. Izrada oplate temeljnih traka 
3. Izrada armature temeljnih traka 
4. Betoniranje A.B temeljnih traka 
5. Izrada oplate donje betonske podloge 
6. Izrada armature donje betonske podloge 
7. Betoniranje A.B donje betonske podloge 
8. Izrada oplate nosivih zidova prizemlja 
9. Izrada armature nosivih zidova prizemlja 
10. Betoniranje nosivih zidova prizemlja 
11. Izrada oplate stropne ploče prizemlja 
12. Izrada armature stropne ploče prizemlja 
13. Betoniranje stropne ploče prizemlja 
14. Izrada oplate nosivih zidova 1. kata 
15. Izrada armature nosivih zidova 1. kata 
16. Betoniranje nosivih zidova 1. Kata 
17. Izrada oplate stropne ploče 1. Kata 
18. Izrada armature stropne ploče 1. Kata 
19. Betoniranje stropne ploče 1. Kata 
20. Izrada oplate nosivih zidova 2. kata 
21. Izrada armature nosivih zidova 2. kata 
22. Betoniranje nosivih zidova 2. Kata 
23. Izrada oplate stropne ploče 2. Kata 
24. Izrada armature stropne ploče 2. Kata 
25. Betoniranje stropne ploče 2. Kata 
26. Izrada ravnog krova 
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Da bi dobilo potrebno vrijeme za izvođenje pojedine aktivnosti trebam se koristiti sa 
formulom za izračun trajanja aktivnosti koja objedinjuje količinu radova, normu za pojedini 
rad, broj izvršitelja pojedine aktivnosti i radno vrijeme, a formula (1) glasi: 
 
          
 (        )  (     )
 (            )    (             )
                                   (1) 
 
Sada kada imamo formulu možemo pristupiti izračunu pojedinih aktivnosti. Kratica 
„d“ kod rezultata označava jedan radni dan. 
1. Pripremni i zemljani radovi: 
Q = 480 m
3
 
N = 0,52 h/m
3
 
S = 2 
Tn = 8 h 
   
          
     
     
 
2. Izrada oplate temeljnih traka: 
Q = 250 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 4 
Tn = 8 h 
   
         
    






3. Izrada armature temeljnih traka: 
Q = 250 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 4 
Tn = 8 h 
   
         
    
    
 
4. Betoniranje A.B temeljnih traka: 
Q = 220 m
3
 
N = 0,65 h/m
3
 
S = 6 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
5. Izrada oplate donje betonske podloge: 
Q = 50 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 3 
Tn = 8 h 
   
        
     





6. Izrada armature donje betonske podloge: 
Q = 5.000 kg 
N = 0,04 h/kg 
S = 4 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
7. Betoniranje A.B donje betonske podloge: 
Q = 125 m
3
 
N = 0,65 h/m
3
 
S = 4 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
8. Izrada oplate zidova prizemlja: 
Q = 2500 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
          
      





9. Izrada armature zidova prizemlja: 
Q = 35.000 kg 
N = 0,04 h/kg 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
           
      
     
 
10. Betoniranje A.B zidova prizemlja: 
Q = 300 m
3
 
N = 0,65 h/m
3
 
S = 5 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
11. Izrada oplate stropa prizemlja: 
Q = 900 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 6 
Tn = 8 h 
   
         
     





12. Izrada armature stropa prizemlja: 
Q = 30.000 kg 
N = 0,04 h/kg 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
           
      
     
 
13. Betoniranje A.B stropa prizemlja: 
Q = 250 m
3
 
N = 0,65 h/m
3
 
S = 5 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
14. Izrada oplate zidova 1. kata: 
Q = 2300 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
          
      





15. Izrada armature zidova 1. kata: 
Q = 30.000 kg 
N = 0,04 h/kg 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
           
      
     
 
16. Betoniranje A.B zidova 1. kata: 
Q = 250 m
3
 
N = 0,65 h/m
3
 
S = 5 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
17. Izrada oplate stropa 1. kata: 
Q = 700 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 6 
Tn = 8 h 
   
         
     





18. Izrada armature stropa 1. kata: 
Q = 20.000 kg 
N = 0,04 h/kg 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
           
      
     
 
19. Betoniranje A.B stropa 1. kata: 
Q = 150 m
3
 
N = 0,65 h/m
3
 
S = 5 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
20. Izrada oplate zidova 2. kata: 
Q = 1700 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
          
      





21. Izrada armature zidova 2. kata: 
Q = 25.000 kg 
N = 0,04 h/kg 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
           
      
     
 
22. Betoniranje A.B zidova 2. kata: 
Q = 200 m
3
 
N = 0,65 h/m
3
 
S = 5 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
23. Izrada oplate stropa 2. kata: 
Q = 500 m
2
 
N = 1,07 h/m
2
 
S = 6 
Tn = 8 h 
   
         
     





24. Izrada armature stropa 2. kata: 
Q = 10.000 kg 
N = 0,04 h/kg 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
           
      
    
 
25. Betoniranje A.B stropa 2. kata: 
Q = 100 m
3
 
N = 0,65 h/m
3
 
S = 5 
Tn = 8 h 
   
          
     
    
 
26. Izrada ravnog krova: 
Q = 740 m
2
 
N = 2,20 h/m
2
 
S = 10 
Tn = 8 h 
   
          
      




Pošto sam izračunao potrebno vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti krečem sa izradom 
gantograma. U gantogramu opisujem pojedinu aktivnost, pridružujem joj potreban broj 
dana za izvedbu te grafički prikazujem sve radove na vremenskoj liniji. 
Takvim se postupkom dobiva vrlo jasan pregled izvedenih radova te radova koji se još 
trebaju izvesti te se lako planira vrijeme dopreme materijala i opreme na gradilište, što se 
može vidjeti na slici br. 12 u nastavku. Osvrnuvši se na konkretni primjer konstatiram da 
su radovi tekli točno ovakvom dinamikom te nije bilo kašnjenja s obzirom na vremenski 
plan. Radovi su se štoviše i brže završili od planiranog roka uzmemo li u obzir da je zima 
bila jako hladna i zbog tih nepovoljnih uvjeta nije se moglo raditi 26 radnih dana vidljivo 









Ovim se radom obrazložilo zahtjevnost i kompleksnost vođenja jednog većeg 
gradilišta te kako pristupiti tako zahtjevnom zadatku, razradivši pojedine metode gradnje kao i 
same pripreme u pojedinim fazama. Svaka je faza projekta vrlo važna sa naglaskom da je 
priprema samog projekta najvažnija u cijelom procesu. Za izvedbenu dokumentaciju je vrlo 
bitno da je temeljita, odlično popraćena detaljima i shemama te izvrsno opisana što je u ovom 
projektu bio slučaj. Takav temeljiti rad u fazi projektiranja rezultirao je vrlo malim brojem 
izmjena, uglavnom estetskih. Iz toga možemo izvući poučak da se detaljno razrađeni planovi 
izvrsno multipliciraju na sve kasnije faze provedbe projekta, te kao takvi daju i izvrsne 
ekonomske rezultate. Na kraju je najvažnije osvrnuti se iza sebe i vidjeti uspješan plod rada 
svih učesnika u gradnji, od onih koji su ideju začeli do onih koji su trudom i zalaganjem 
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